



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

«» апреля 2025 года

## ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Строителей

ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 1

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| №<br>п/п | Наименование оборудования                                    | Сроки подготовки              |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Вид топлива: газ                                             |                               |
| 2        | Вид резервного топлива: нет                                  |                               |
| 3        | Котлы: RSH-600 (1 шт.)                                       | 21.06.2025                    |
| 4        | Оборудование: (газовое, электрическое)                       | 21.06.2025                    |
| 5        | КИП: манометры                                               | 21.06.2025                    |
| 6        | Автоматика: штатная с котлами                                |                               |
| 7        | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | Согласно договору на поставку |
| 8        | Готовность котельной                                         | 21.06.2025                    |

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

«24» апреля 2025 года

## ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96

ООО «Джи-пром Тепло», котельная №2

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| №<br>п/п | Наименование оборудования                                    | Сроки подготовки              |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Вид топлива: газ                                             |                               |
| 2        | Вид резервного топлива: нет                                  |                               |
| 3        | Котлы: RSA 150 (2 шт.)                                       | 21.06.2025                    |
| 4        | Оборудование: (газовое, электрическое)                       | 21.06.2025                    |
| 5        | КИП: манометры                                               | 21.06.2025                    |
| 6        | Автоматика: штатная с котлами                                |                               |
| 7        | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | Согласно договору на поставку |
| 8        | Готовность котельной                                         | 21.06.2025                    |

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



С подтверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

«04» апреля 2025 года

## ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Зеленая, д. 40 г

ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 3

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| №<br>п/п | Наименование оборудования                                    | Сроки подготовки              |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Вид топлива: газ                                             |                               |
| 2        | Вид резервного топлива: нет                                  |                               |
| 3        | Котлы: Хопер-80 (2 шт.)                                      | 21.06.2025                    |
| 4        | Оборудование: (газовое, электрическое)                       | 21.06.2025                    |
| 5        | КИП: манометры                                               | 21.06.2025                    |
| 6        | Автоматика: штатная с котлами                                |                               |
| 7        | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | Согласно договору на поставку |
| 8        | Готовность котельной                                         | 21.06.2025                    |

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

«24» апреля 2025 года

### ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Школьная, д.1

ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 6

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| №<br>п/п | Наименование оборудования                                    | Сроки подготовки              |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Вид топлива: газ                                             |                               |
| 2        | Вид резервного топлива: нет                                  |                               |
| 3        | Котлы: КСВа 1,9 Гс(2 шт.)                                    | 21.07.2025                    |
| 4        | Оборудование: (газовое, электрическое)                       | 21.07.2025                    |
| 5        | КИП: манометры                                               | 21.07.2025                    |
| 6        | Автоматика: штатная с котлами                                |                               |
| 7        | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | Согласно договору на поставку |
| 8        | Готовность котельной                                         | 21.07.2025                    |

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

«4» апреля 2025 года

**ПЛАН-ГРАФИК**

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9

ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 7

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| №<br>п/п | Наименование оборудования                                    | Сроки подготовки              |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Вид топлива: газ                                             |                               |
| 2        | Вид резервного топлива: нет                                  |                               |
| 3        | Котлы: RSA 200 (2 шт.)                                       | 21.07.2025                    |
| 4        | Оборудование: (газовое, электрическое)                       | 21.07.2025                    |
| 5        | КИП: манометры                                               | 21.07.2025                    |
| 6        | Автоматика: штатная с котлами                                |                               |
| 7        | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | Согласно договору на поставку |
| 8        | Готовность котельной                                         | 21.07.2025                    |

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

«4» апреля 2025 года

### ПЛАН ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, пер. Карла Маркса,

ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 8

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| №<br>п/п | Наименование оборудования                                    | Сроки подготовки              |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Вид топлива: газ                                             |                               |
| 2        | Вид резервного топлива: нет                                  |                               |
| 3        | Котлы: КСВа 0,8 Гс (2 шт.)                                   | 21.07.2025                    |
| 4        | Оборудование: (газовое, электрическое)                       | 21.07.2025                    |
| 5        | КИП: манометры                                               | 21.07.2025                    |
| 6        | Автоматика: штатная с котлами                                |                               |
| 7        | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | Согласно договору на поставку |
| 8        | Готовность котельной                                         | 21.07.2025                    |

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

«4» апреля 2025 года

### ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Халтурина, 6

ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 9

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| №<br>п/п | Наименование оборудования                                      | Сроки подготовки              |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Вид топлива: газ                                               |                               |
| 2        | Вид резервного топлива: нет                                    |                               |
| 3        | Котлы: «КОНОРД»-35 (1 шт.), «ИШМА» (1, шт.), «ЯИК»-100 (1 шт.) | 21.07.2025                    |
| 4        | Оборудование: (газовое, электрическое)                         | 21.07.2025                    |
| 5        | КИП: манометры                                                 | 21.07.2025                    |
| 6        | Автоматика: штатная с котлами                                  |                               |
| 7        | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)   | Согласно договору на поставку |
| 8        | Готовность котельной                                           | 21.07.2025                    |

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

«24» апреля 2025 года

## ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Кирова, 48а

ООО «Джи-пром Тепло», котельная №11

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| №<br>п/п | Наименование оборудования                                    | Сроки подготовки              |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Вид топлива: газ                                             |                               |
| 2        | Вид резервного топлива: нет                                  |                               |
| 3        | Котлы: КВГ 2,5-115 (1 шт.)                                   | 21.08.2025                    |
| 4        | Оборудование: (газовое, электрическое)                       | 21.08.2025                    |
| 5        | КИП: манометры                                               | 21.08.2025                    |
| 6        | Автоматика: штатная с котлами                                |                               |
| 7        | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | Согласно договору на поставку |
| 8        | Готовность котельной                                         | 21.08.2025                    |

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

«24» апреля 2025 года

### ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Чапаева, 14Б

ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 12

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| №<br>п/п | Наименование оборудования                                    | Сроки подготовки              |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Вид топлива: газ                                             |                               |
| 2        | Вид резервного топлива: нет                                  |                               |
| 3        | Котлы: ИШМА-80У2 (2 шт.)                                     | 21.08.2025                    |
| 4        | Оборудование: (газовое, электрическое)                       | 21.08.2025                    |
| 5        | КИП: манометры                                               | 21.08.2025                    |
| 6        | Автоматика: штатная с котлами                                |                               |
| 7        | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | Согласно договору на поставку |
| 8        | Готовность котельной                                         | 21.08.2025                    |

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

«24» апреля 2025 года

## ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Вишневая,

ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 13

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| №<br>п/п | Наименование оборудования                                    | Сроки подготовки              |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Вид топлива: газ                                             |                               |
| 2        | Вид резервного топлива: нет                                  |                               |
| 3        | Котлы: RSA 500 (2 шт.) RSA 200 (1 шт.)                       | 21.08.2025                    |
| 4        | Оборудование: (газовое, электрическое)                       | 21.08.2025                    |
| 5        | КИП: манометры                                               | 21.08.2025                    |
| 6        | Автоматика: штатная с котлами                                |                               |
| 7        | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | Согласно договору на поставку |
| 8        | Готовность котельной                                         | 21.08.2025                    |

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

«24» апреля 2025 года

## ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

Пермский край, Суксунский район, д. Киселево, ул. Новая, д. 6

ООО «Джи-пром Тепло», котельная №14

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| №<br>п/п | Наименование оборудования                                    | Сроки подготовки              |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Вид топлива: газ                                             |                               |
| 2        | Вид резервного топлива: нет                                  |                               |
| 3        | Котлы: RSP 100 кВт (1 шт.)                                   | 21.08.2025                    |
| 4        | Оборудование: (газовое, электрическое)                       | 21.08.2025                    |
| 5        | КИП: манометры                                               | 21.08.2025                    |
| 6        | Автоматика: штатная с котлами                                |                               |
| 7        | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | Согласно договору на поставку |
| 8        | Готовность котельной                                         | 21.08.2025                    |

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

«24» апреля 2025 года

### ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

Пермский край, Суксунский район, д. Кошелево, урочище «Очистные»,

ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 4

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| №<br>п/п | Наименование оборудования                                    | Сроки подготовки              |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Вид топлива: газ                                             |                               |
| 2        | Вид резервного топлива: нет                                  |                               |
| 3        | Котлы: Хопер -63 (1 шт.)                                     | 21.08.2025                    |
| 4        | Оборудование: (газовое, электрическое)                       | 21.08.2025                    |
| 5        | КИП: манометры                                               | 21.08.2025                    |
| 6        | Автоматика: штатная с котлами                                |                               |
| 7        | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | Согласно договору на поставку |
| 8        | Готовность котельной                                         | 21.08.2025                    |

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92