



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

24" апреля 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Тепловые сети	Кол- во, км.	По состоянию на:		
			01.07.2025	01.08.2025	01.09.2025
1	Муниципаль- ные,	8,591	2,835	5,670	8,591
	в т.ч. ветхие	3,900	1,285	2,570	3,900
2	Ведомствен- ные,				
	в т.ч. ветхие				
3	Частные,				
	в т.ч. ветхие				
4	Бесхозяйные,				
	в т.ч. ветхие				
5	Итого сетей	8,591	2,835	5,670	8,591
6	в т.ч. ветхие	3,900	1,285	2,570	3,900

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92