

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Джи-пром Тепло»

Чувашова А.Н.

«21» марта 2025 года



План мероприятий
подготовки котельных Оханского муниципального округа к
осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

1. г. Оханск, ул. Ленина, д.85/1 ,

2. Теплоснабжающая организация-ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования 100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

3. г.Оханск ул. Ленина, д.75/1 ,

Теплоснабжающая организация-ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования 100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

4. г.Оханск ул. Винокурова, д.16/1 ,
Теплоснабжающая организация-ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

5. г.Оханск ул. Советская д.20а ,
Теплоснабжающая организация-ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

6. г.Оханск ул. Куйбышева д.35а ,
Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	

7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

7. г.Оханск ул. Кирова д.25а ,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

8. г. Оханск ул. Ленина д.66а ,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

9. г.Оханск ул. Ленина д.34а ,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	

3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

10.г.Оханск ул. Ленина д.40б ,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

11.г.Оханск ул. Ленина,д.41в,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

12.г.Оханск ул.Ленина,д. 83б,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

13.г.Оханск ул. Кирова д.18/2 ,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

14.г.Оханск ул. Красная д.8в ,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	

7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

15.г.Оханск ул. Советская д.16а ,
Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

16.г. Оханск ул. Первомайская д.28в ,
Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

17.г. Оханск ул. Первомайская д.19/1 ,
Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	

3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

18.г. Оханск ул. Ленина, д.27а ,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

19.г. Оханск ул. Ленина, д.22а ,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

20.г.Оханск ул. Серова д.66,

21.Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

20. г.Оханск ул. Советская, д.29а ,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

21, г.Оханск ул. Серова д.4/а,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	

7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

22.г.Оханск ул. Подвойского,79/а

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

23.г.Оханск ул. 200-Летия Оханска, 25/1

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

24.г.Оханск ул. Винокурова,30/1,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	

3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

25.г.Оханск ул. Волкова, 76/1,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

26.г.Оханск ул. Ленина,60/1,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

27.г. Оханск ул. Ленина,61/1,

28.Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

29.г. Оханск ул. Ленина, д.71/1,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

30.г.Оханск ул. Подвойского д.65/а,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	

7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

31.г.Оханск ул.200-Летия Оханска, д.23/1

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

32.г.Оханск ул. Кирова, д.19/1,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

33.г.Оханск ул. Винокурова, д.8/а,

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	

2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов

34.г. Оханск, ул. Волкова, д.70/1

Теплоснабжающая организация- ООО «Джи-пром Тепло»

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки	Пробный пуск/ продолжительность
1	Вид топлива	Газ	
2	Вид резервного топлива	Газ	
3	Котлы	21.06.25	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	21.06.25	
5	КИП	21.06.25	
6	Автоматика	21.06.25	
7	Запасы топлива(окончательный срок формирования100% запаса)		
8	Готовность котельной	21.06.25	с 01.09.2025 по 10.09.2025, 9 часов